

Geht an:

Anwohner/-innen, Grundeigentümer/- innen und
Bewirtschaftende im Gebiet Buchholz 37 – 57,
Korporation Uri, Kantonsspital Uri,
Kantonspolizei Uri, Feuerwehr Silenen,
Post, Spitex

Silenen, 10. Juli 2026

Instandsetzung obere Buchholzstrasse, Silenen

3. Information, Belagseinbau Etappe 1 / Behinderungen Werkleitungsbau Etappe 2

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Arbeiten laufen planmässig voran. In der nächsten Woche stehen darum verschiedene Änderungen der Verkehrsbehinderungen an, über welche wir Sie nachfolgend gerne informieren.

Bauablauf – 1. Etappe

Die Arbeiten an der Foundationsschicht und den Entwässerungsrinnen sind grösstenteils abgeschlossen. Nächste Woche steht der Belagseinbau auf dem Programm. Dieser findet voraussichtlich am Mittwoch, 15.07.26 statt. Um den Belag fachgerecht einzubauen und (aufgrund der sehr heissen Temperaturen) eine ausreichende Auskühlung sicherzustellen, bleibt der **Abschnitt vom Mittwochmorgen, 15.07.26 von 07.00 Uhr bis mindestens Donnerstagabend, 16.07.26, 17.00 Uhr durchgehend und komplett gesperrt**. Falls sich diesbezüglich etwas ändern sollte, werden wir via Whats-App-Gruppe informieren. Der eingebaute Belag ist sehr heiss, womit wir Sie bitten, diesen nicht zu betreten.

Bauablauf – 2. Etappe

Zugleich werden ab nächstem Montag, 13.07.26 die Werkleitungsarbeiten im Abschnitt 2 fortgesetzt. Teilweise konnten bereits Arbeiten vorgezogen werden. Ab nächster Woche (13.07.26) ist auf dem gesamten Abschnitt der Etappe 2 mit Behinderungen zu rechnen. Womit die allgemeine Verkehrsregelung **beide Abschnitte der Etappe 1 und 2 betrifft und die Strasse während des Tages nicht befahren werden kann**.

Verkehrsregelung

Während der Bauzeit gilt folgendes Verkehrsregime: Der betroffene Strassenabschnitt (Etappe 1 und 2) wird während der Arbeitszeit täglich etwa von 07:00 bis 17:00 Uhr gesperrt. Wir bitten Sie um entsprechende Planung und Berücksichtigung.

- Auf dem übrigen Projektperimeter bleibt die Strasse grundsätzlich befahrbar. Kurzzeitige Behinderungen mit Wartezeiten können aber vorkommen.
- In Ausnahmefällen, beispielsweise beim Belagseinbau, kann es vorkommen, dass die Strasse auch während der Nacht gesperrt bleibt. Falls dies der Fall sein sollte, werden wir Sie vorgängig entsprechend informieren.
- Für Notfall- und Blaulichtorganisationen wird die Strasse bei Bedarf jederzeit kurzfristig geöffnet bzw. befahrbar gemacht.
- Fussgängerinnen und Fussgänger werden gebeten, den Wanderweg gemäss dem Situationsplan auf der Rückseite zu benutzen.
- Betroffene Anwohner/innen können die Baustelle passieren. Wir bitten Sie, dies jeweils vorsichtig und mit entsprechender Rücksichtnahme zu tun.

Ersatzparkplätze

- Ersatzparkplätze sind entlang der Verbindungsstrasse zwischen der Buchholzstrasse und der Efibachstrasse vorhanden (siehe Situationsplan unten).

Postzustellung

- Die Briefpostzustellung an die betroffenen Anwohnenden erfolgt ausschliesslich über die temporäre Poststelle (siehe Situationsplan unten). Die Paketzustellung der Post erfolgt via Abholung in der Poststelle Silenen. Paketzustellungen von anderen Dienstleistern sind direkt und selbstständig zu organisieren.


Kommunikation

- Kurzfristige Anpassungen am Bauprogramm oder wichtige Informationen werden über die Whats-App-Gruppe «Instandsetzung obere Buchholzstrasse» kommuniziert. Interessierte können der Gruppe über folgenden QR-Code beitreten.



- Bei Anliegen, Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an die Bauleitung, A. Kälin AG, Elias Epp, 079 588 86 48.
- Bei Notfällen wenden Sie sich bitte direkt an die ausführende Bauunternehmung, Kalbermatter AG, Polier Elias Wyrsch, 079 863 05 60.

Situationsplan



Die Bauherrschaft bittet die Verkehrsteilnehmenden die Signalisationen und Abschränkungen zu beachten und dankt für das Verständnis.